



事業紹介資料

システム・ソフトウェア開発



2026年8月版 / clearAI株式会社 / clearai.jp

AIを組み込んだ業務システムの受託開発。

目次

01	この資料の要約	P3
02	なぜAI開発は失敗するのか	P4
03	失敗の正体	P5
04	着手前に決める3つのこと	P6
05	進め方の全体像	P7
06	最短2週間のプロトタイプ	P8
07	対応領域	P9
08	技術スタック	P10

09	既存システムとの連携	P11
10	費用の考え方	P12
11	見積書で確認すべき5項目	P13
12	契約・権利・データ	P14
13	開発の現場	P15
14	よくあるご質問	P16
15	お問い合わせ	P17

この資料の要約

**「作れます」ではなく、
「終わったかどうかを、発注側が判断できます」**

この資料でお伝えするのは3つです。1) AI開発が失敗する構造 (P4-5) 2) それを避けるために着手前に決めること (P6) 3) 費用と契約の考え方 (P12-14)。技術の自慢話は書いていません。

PROBLEM

なぜAI開発は失敗するのか

私たちが引き継ぎでご相談を受ける案件には、共通した構造があります。

よくある進み方

その結果

「AIで何かできませんか」から始まる

対象業務が絞られないまま、汎用的な何かが作られる

デモは動く。現場に出すと精度が落ちる

デモ用のきれいなデータでしか検証していない

「精度を上げてほしい」と言われる

どこまで上げれば合格なのか、誰も決めていない

納品されたが、現場が使わない

現場の手戻りが増えるだけなら、使わない方が早い

失敗の正体

失敗の正体は精度ではなく、
「完了の定義」がないことです。

「完了」が定義されていない発注は、発注側も受注側も終わらせられません。だから私たちは、作り始める前にここを決めることに時間を使います。

着手前に決める3つのこと

この3つを、数値で決めてから着手します。決まっていない発注は、私たちもお受けしません。

決めること

決め方の例（例示であり、実案件の数値ではありません）

① 対象業務と件数

見積依頼メールの一次仕分け／月400件

② 合格ライン

人の修正なしで通る割合80%以上、致命的な誤りは0件

③ 測り方

直近3ヶ月の実データ100件を、担当者2名がブラインドで判定

この3つが決まっていれば、「終わったかどうか」を発注側が判断できます。決まっていない状態で見積を出す会社には、完了の責任を負う気はありません。

進め方の全体像

ご相談から本番運用まで。プロトタイプの前に必ず合格ラインを決めます。

01

ヒアリング・業務理解

1～2週間

- 対象業務の整理
- 件数・工数の実測
- 合格ラインの案

02

要件定義・技術選定

1～2週間

- 要件定義書
- 構成図
- 概算工数・見積

03

プロトタイプ

最短2週間

- 動くものを提示
- 実データで評価
- 続行可否を判断

04

本番開発

2～5ヶ月

- 設計・実装・テスト
- データ移行
- 受入テスト

05

リリース・運用保守

継続

- 運用手順書
- 引き継ぎ資料
- 改善対応

プロトタイプ2～4週間／本番リリースまで3～6ヶ月が目安です(スコープと連携先の数により変動します)。

最短2週間のプロトタイプ

見積書の比較ではなく、動くものを見てから判断していただくための工程です。

- **何をお見せするか**: 対象業務の中心となる処理だけを、実際のデータで動かします。画面は最低限で構いません。
- **何を確かめるか**: 合格ラインに届きそうかを実データで測ります。届かない場合は理由と打ち手をお伝えします。
- **ここで止めても構いません**: 「思っていたものと違う」と分かることに価値があります。止めれば損失はプロトタイプ費用だけで済みます。



プロトタイプの確認

対応領域

人手で回している定型業務のうち、判断の型が決まっているものが得意です。

書類・帳票の処理

見積書・請求書・注文書の読み取りと転記、社内システムへの登録。

定型レポート作成

複数データの集計と、決まった書式でのレポート自動生成。

問い合わせ対応

過去の対応履歴を参照した一次回答案の生成、担当者への振り分け。

業務システムの開発

在庫・受発注・申請承認など、既存業務に合わせた社内アプリ。

社内データの検索

散在する資料を横断検索し、根拠つきで回答する仕組み。

既存システムの改修

他社が作ったシステムの引き継ぎ・改修・AI機能の追加。

技術スタック

特定のベンダーに縛られない選定をします。用途に応じて使い分けます。

区分	採用しているもの
AI・LLM	Claude (Anthropic) / OpenAI / Gemini ほか。用途と機密性の要件で選定します
フロントエンド	Next.js / React / TypeScript
バックエンド	Node.js / Python / PostgreSQL / Firebase
インフラ	Vercel / Google Cloud / AWS
業務システム連携	kintone / freee / Slack / Google Workspace / Microsoft 365 ほか

「このツールしか使えない」制約はありません。既にお使いのものがあれば、それに合わせます。

既存システムとの連携

全部を作り替える提案はしません。今あるものを活かす方が、たいてい早くて安く済みます。

01

APIがある場合

公式のAPIで連携します。もっとも安定し、保守も容易です。

02

APIがない場合

CSVの受け渡し、画面操作の自動化などで橋渡しします。制約は事前にお伝えします。

03

刷新した方が早い場合

維持コストの方が高いと判断したら、正直にそう申し上げます。無理に延命させません。

費用の考え方

作って見ないと分からない部分を、先に小さく漬す構成にしています。

フェーズ	費用の考え方	この時点で判断できること
要件定義	工数ベース。ここだけのご依頼も可能です	作るべきかどうか／概算の総額
プロトタイプ	固定額。対象業務を1つに絞ります	合格ラインに届くか／続けるか
本番開発	スコープ確定後に固定額でお見積り	リリース時期／総額
運用保守	月額。改善対応の範囲を明記します	毎月かかる費用

総額だけを提示して中身を説明しない見積書には、根拠がないことがあります。内訳をご確認ください。

見積書で確認すべき5項目

他社様のお見積りをご検討中の方にも、そのままお使いいただける観点です。

確認する内容

- | | |
|----|--------------------------------|
| 01 | 「完了」の定義が書かれているか(何をもって検収とするか) |
| 02 | 成果物の権利が誰に帰属するか(ソースコードを含む) |
| 03 | 運用保守の範囲と月額(改善対応が別料金になっていないか) |
| 04 | 追加費用が発生する条件(仕様変更の扱い) |
| 05 | 学習データの扱い(入力したデータが外部の学習に使われないか) |

契約・権利・データの扱い

成果物の権利	納品物の著作権は、原則としてお客様へ譲渡します(契約で明記)
ソースコード	お渡しします。他社様への移管も可能です
データの扱い	お預かりしたデータをAIの学習に利用することはありません
秘密保持	ご相談の段階からNDAを締結できます
再委託	行う場合は事前にお知らせし、同等の秘密保持義務を課します


開発の現場

要件定義から本番リリースまで、同じチームが担当します。



要件定義

業務フローを一緒に整理し、対象業務と合格ラインを決めます。



実装・レビュー

短いサイクルで実装と確認を繰り返します。



リリース・運用

本番リリース後の監視と改善まで担当します。

よくあるご質問

Q. 社内にエンジニアがいませんが、大丈夫ですか？

問題ありません。運用手順書をお渡しし、担当者の方が操作できる状態まで引き継ぎます。改修も自社でやりたい場合は、AI内製化研修を組み合わせられます。

Q. 他社が作ったシステムの改修もお願いできますか？

お受けしています。まず現状のコードと構成を確認し、改修と作り直しのどちらが安いかなをお伝えします。

Q. 精度が出なかった場合はどうなりますか？

プロトタイプ段階で合格ラインに届かないと分かった時点で、理由と打ち手をお伝えして続行可否をご判断いただきます。届かないまま本番開発に進めることはしません。

Q. 入力したデータが外部に学習されませんか？

学習に利用されない契約形態のAPIを使用します。機密性の要件が高い場合は、構成を含めてご相談ください。



お問い合わせ

「作るべきかどうか」の段階からご相談いただけます。
初回のご相談は無料です。営業色の強い提案はいたしません。

ウェブ	https://clearai.jp/software-development
ご相談	https://clearai.jp/contact
資料請求	https://clearai.jp/download
会社	clearAI株式会社(茨城県)